



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЭРСИНОЙСКАЯ СРЕДНЯЯ**

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

28.04.2026г

№ _____

П Р И К А З

Об утверждении Дорожной
карты по подготовке
обучающихся к участию во
всероссийской олимпиаде
школьников в 2026/2027
учебном году



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2E804CB8DDE77E8918EA1EDB605E6AF0
Владелец: Баштаева Яха Вахаевна
Действителен: с 01.10.2025 до 25.12.2026

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Чеченской республики №321-к от 15.04.2025 утверждения Дорожной карты по подготовке обучающихся образовательных организаций Чеченской Республики к участию во всероссийской олимпиаде школьников в 2025/2026 учебном году, в целях выявления творческих способностей и интереса к научной деятельности, пропаганды научных знаний,

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Дорожную карту по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников 2026/2027 учебном году(приложение №1);
2. Назначить школьным координатором по подготовке и проведению всероссийской олимпиады школьников заместителя директора по УВР Дадашеву Хаван Бековну
3. Контроль над исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор

Я.В.Баштаева

с приказом ознакомлена:

Дадашева Х.Б.

**Дорожная карта
по подготовке обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде
школьников в 2025/2026 учебном году**

№	Мероприятие	Срок	Ответственные	Планируемы й результат	Срок сдачи отчетно
Подготовительный этап					
1.	Назначение ответственного координатора	Апрель 2026 г.	Директор	Приказ	Апрель 2026 г.
2.	Формирование олимпиадных команд из числа обучающихся 7-8 и 9-11 классов по предметным областям путем анализа результатов олимпиады за предыдущий год, рейтинга победителей и призеров олимпиады школьного, муниципального и	Апрель 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Банк данных	Апрель 2026 г.
3.	Утверждение школьной дорожной карты	Апрель 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Апрель 2026 г.
4.	Составление индивидуальных образовательных маршрутов потенциальных участников олимпиады. Составление примерной схемы-плана индивидуального	Апрель-июнь 2026 г.	Педагоги-наставники занимающиеся подготовкой олимпиадных команд в ОО		Июнь 2025г.
5.	Работа с родительскими комитетами для популяризации олимпиадного движения среди родителей и школьников	Апрель-май 2026 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально

6.	Работа с родителями обучающихся – участников олимпиады с целью активизации процесса подготовки к олимпиаде и углубленного изучения предметной области	Апрель 2026 г., далее ежемесячно в течение учебного года	Ответственный координатор в ОО	Аналитический отчет	Ежеквартально
Школьный этап					
7.	Оформление нормативной документации в ОО по школьному этапу: – приказ «Об организации и проведении школьного этапа олимпиады в 2025-2026 уч.г.»; – протоколы и отчеты школьного этапа	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО.	Приказы, протоколы	Сентябрь 2026 г.
8.	Старт школьного этапа олимпиады	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказ	Сентябрь 2026 г.
9.	Размещение протоколов по каждому общеобразовательному предмету на сайте ОО	Сентябрь-октябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Размещенные на сайте протоколы	Сентябрь-октябрь 2026 г.
10.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей школьного этапа олимпиады к муниципальному этапу	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Октябрь 2026 г.
11.	Анализ результатов участия в школьном этапе олимпиады	Октябрь 2026 г.	Заместитель директора по УВР ОО	Аналитический отчет, протоколы	Октябрь 2026 г.
Муниципальный этап					
12.	Оформление требуемой нормативно документации по данному этапу: - приказ «О допуске к участию в муниципальном	Сентябрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО	Приказы	Ноябрь 2026 г.

13.	Работа педагогов-предметников по подготовке призёров и победителей муниципального этапа олимпиады к региональному этапу	Ноябрь-декабрь 2026 г.	Ответственный координатор в ОО, заместители директора а по УВР ОО, учителя-предметники	Индивидуальные планы педагогов	Ноябрь-декабрь 2026 г.
Региональный этап					
14.	Подготовка участников заключительного этапа олимпиады	Январь-май 2026 г.	Ответственные координатор в ОО	Аналитический отчет	Май 2026 г.