

Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО приказом
МУ «Веденский РОО»
от 07.04.2023 за №37

**Муниципальный план-график
мероприятий по введению федеральных основных общеобразовательных программ
в общеобразовательных учреждениях Веденского муниципального района**

№	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственные исполнители	Показатели/ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения ФООП				
1.1.	Разработка и утверждение муниципального плана- графика («дорожной карты») мероприятий по введению ФООП	Апрель 2023г.	РОО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне образовательного учреждения
1.2.	Назначение координационного совета по введению ФООП	Апрель 2023г.	РОО	Создана единая муниципальная информационно-управленческая площадок для руководителей, педагогических работников общеобразовательных учреждений
1.3.	Разработка планов по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательномучреждении Веденского	До 29 апреля 2023г.	ОУ	Разработаны планы по введению ФООП НОО, ООО, СОО в каждом общеобразовательному чреждению
1.4.	Актуализация сведений об ответственных в общеобразовательных учреждениях за введение ФООП НОО, ООО, СОО	До 29 апреля 2023г.	ОУ	Актуализирована база данных по специалистам, ответственным за введение ФООП НОО, ООО, СОО
1.5.	Разработка и утверждение основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, соответствующие ФООП	До 01.09.2023	ОУ	Разработаны ООПНОО, ООО, СОО в соответствии с ФООП в каждом общеобразовательном учреждении

1.6.	Приведение в соответствие локальных нормативно-правовых актов образовательных организаций в соответствии с требованием ФООП	До 01.09.2023	Руководители общеобразовательных учреждений	Приведены в соответствии с ФООП все НПА ОУ
1.7.	Пополнение библиотечного фонда школ учебно-методическими материалами, в т.ч. в электронной форме	2023-2024 учебный год	Дикаева Л.А. методист РМК, руководители общеобразовательных учреждений	Фонд учебников и учебных пособий приведен в соответствие с ФООП
1.8.	Проведение совещаний с общеобразовательными учреждениями по вопросам введения ФООП	Апрель-май 2023г.	РОО	Составлен перечень дефицитов при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
II. Методическое обеспечение введения ФООП				
2.1.	Участие в вебинарах, федеральных и региональных просветительских мероприятиях по введению ФООП НОО, ООО, СОО	Согласно плану	Аласханова Ф.Ш. Заведующий РМК Руководители ОУ зам. рук. ОУ, педагогические работники.	Для педагогических работников обеспечено методическое сопровождение педагогов
2.2.	Проведение заседаний предметных РМО по вопросам введения ФООП НОО, ООО, СОО	По плану РМО	Аласханова Ф.Ш. Заведующий РМК Руководители ОУ зам. рук. ОУ	Синхронизированы действия по введению ФООП НОО, ООО, СОО на всех уровнях
2.3.	Участие в совещаниях по организационному и методическому сопровождению деятельности по введению ФООП	Постоянно	ОУ	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на региональном, муниципальном уровнях и уровне общеобразовательного учреждения

2.4.	Проведение педагогических советов по вопросам введения ФООП	Май 2023г.	ОУ	Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы на муниципальном уровне и уровне общеобразовательного учреждения
2.5.	Использование в работе конструктора рабочих программ https://edsoo.ru/constructor	При составлении РП	Педагогические работники ОУ	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию.
2.6.	Организовать обновление учебно - методической документации в общеобразовательных организациях с учетом введения ФООП	Май - август 2023	ОУ	Обновлена учебно-методическая документация в общеобразовательных организациях с учетом введения обновленного ФГОС СОО
2.7.	Разработка плана работы внутришкольных методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации обновленного ФГОС СОО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель - май 2023 года	ОУ	Синхронизированы процессы введения ФООП для организации работы педагогических и управленческих команд
III. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
3.1.	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам введения ФООП. Разработка и реализация плана-графика курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников	Апрель - август 2023 года	РОО ОУ	Разработан и реализован план - график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников по введению ФООП. Управленческие и педагогические работники освоили программы повышения квалификации по вопросам введения ФООП

3.2.	Обеспечение кадрового, финансового, материально-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП			Обеспечены все условия для введения ФООП
IV. Кадровое обеспечение введения ФООП				
4.1.	Обеспечение кадрового, финансового, материально-технического и иных условий реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО, соответствующих ФООП			Обеспечены все условия для введения ФООП
V. Мониторинг готовности района к введению ФООП				
5.1.	Проведение мониторинга готовности общеобразовательных учреждений к ведению ФООП	Апрель- август 2023г.	РОО	Составлен перечень общеобразовательных учреждений с низким уровнем готовности к введению ФООП
VI. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации ФООП в общеобразовательных учреждениях Ведынского муниципального района	Ежемесячно	РОО	Информирование общественности о введении ФООП сайтах ОУ. Осознание педагогическим сообществом и родительской общественностью прав и возможностей, предоставляемых системой образования
6.2.	Создание вкладки на сайтах МУ «Ведынский РОО», ОУ по введению ФООП, своевременное обновление информации	Ежемесячно	ОУ	Информирование общественности о введении ФООП на сайтах МУ «Ведынский РОО» и ОУ

